

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2021. godinu****OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO**

<b>R.B.</b>	<b>Opis i oznaka po JRJN</b>	<b>Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki</b>	<b>Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)</b>	<b>Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)</b>	<b>Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene</b>	<b>Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma</b>	<b>Datum zaključivanja ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost</b>	<b>Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednosti</b>	<b>Napomena</b>
1.	Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju separate kanalizacije u ulici Amira Muharemovića 71322200-3	Direktni sporazum	ASI INŽENJERING d.o.o. ID broj: 4202551450003 Sarajevo	Vrijednost bez PDV-a: 5.950,00KM Period trajanja: 30 dana od dana dodjele ugovora. Način plaćanja: Nakon ispostavljenih fakture u zakonskom roku. Garantni period: ----			05.07.2021.		